Postmortem

- 1) O que estava planejado? Implementar Reunião, fazer fatorações, diagrama UML e login
- Implementação do login por Iris
- Designer do layout por Jonas
- Implementação de Reunião e testes da mesma por Luís, validação por Jonas e associação por Iris
- Refatorações (Luís, Jonas e Iris).
- Gerenciador de tempo de cada atividade(Luís)
- 2) O que foi feito?
- Implementação do login
- Refatorações de layout(Jonas),links(Iris),buscas(Iris),mensagem de erros(Iris) e refatorações de testes de model e cucumber (Luís)
- ●UML(Iris)
- 3) O que não foi feito?
- Implementação de Reunião e seus respectivos testes.
- 4) Lições aprendidas
- Separar melhor o que cada um vai fazer
- Melhorar mais a comunicação.